

Шаблон доп.соглашения о продлении сроков выполнения работ: скачать образец

Шаблон доп.соглашения о продлении сроков выполнения работ: скачать образец

Дополнительное соглашение №88

к договору №221 от 23 февраля 2018 года

г. Москва

22 марта 2018 года

ООО «Квадрат» в лице генерального директора А.В. Вихрова, действующего на основании Устава, и ООО «Строитель» в лице генерального директора Г.Ш. Громова, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №221 о следующем:

- Стороны приняли решение о продлении сроков выполнения работ до 1 июля 2018 года.
- Во всем остальном оставить в силе действие положений договора №221.
- Настоящее доп.соглашение вступает в силу с даты его подписания.
- Настоящее доп.соглашение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых наделен юридической силой.

Генеральный директор ООО «Квадрат»

(подпись) А.В. Вихров

Генеральный директор ООО «Строитель»

(подпись) Г.Ш. Громов